

## Сетевой график

### по формированию необходимой системы условий реализации ООП ФГОС НОО

*Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.*

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них:

- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности организаций;
- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфраструктуры и оснащённости оборудованием;
- несовершенство механизмов оценки качества образования.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС			
1	Разработка основной образовательной программы начального общего образования с учётом ФГОС на 2019-2020 учебный год. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.	Апрель-май	Директор. Замдиректора по УВР
2	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. Разработка и реализация моделей взаимодействия МОАУ СОШ №11 г.Свободногообщего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Создание банка программ по организации внеурочной деятельности.	Май-август	Замдиректора по УВР Замдиректора по УВР
3	Разработка плана методического сопровождения реализации ФГОС	Июнь	Замдиректора по УВР
4	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС для различных категорий педагогических работников.	В течение учебного года	Директор
5	Организация повышения квалификации педагогов по реализации ФГОС НОО.	Систематически	Директор
6	Создание и организация деятельности творческой группы «Возможности реализации ФГОС НОО средствами УМК»	Октябрь, в течение года	Замдиректора по УВР

7	Разработка методических рекомендаций: по организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО;	Август-сентябрь	Замдиректора по УВР
8	Оснащение МОАУ СОШ №11 г.Свободногокомплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования.	В течение года	Директор
9	Разработка и утверждение учебного плана НОО	Май 2020 г	Директор
10	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	До 31 августа 2019 г	Замдиректора по ВР
11	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Июнь-август	Педагоги школы, Замдиректора по УВР.
12	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Май	Администрация
Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия			
1	Теоретический семинар для учителей начальных классов «Организация обучения младших школьников на основе деятельностного подхода и соответствующих ему технологий»	июнь	Замдиректора по УВР
2	Инструктивно-методическое совещание «Обновление системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС»	август	
3	Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь	Директор
4	Семинар-практикум «Новые подходы к планированию и анализу современного урока»	ноябрь	Замдиректора по УВР
5	Совещание при директоре «Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах при реализации федерального государственного образовательного	декабрь	Директор

	стандарта»		
6	Заседание МС «О ходе реализации ФГОС НОО: проблемы, пути решения»	май	Замдиректора по УВР
7	<u>семинар</u> «Современные педагогические технологии как фактор формирования образовательного пространства школы» «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»	1 раз в четверть	Замдиректора по УВР
8	семинар-практикум по повышению ИКТ-компетенции педагогов	3 четверть	Учитель информатики
9	Семинар «Реализация требований ФГОС средствами УМК	март	Зам.директора по УВР
10	Информирование педагогического коллектива о результатах реализации ФГОС НОО	1 раз в четверть	Замдиректора по УВР
11	Производственное совещание «Выполнение санитарно-эпидемиологических требований при реализации ФГОС НОО».	апрель	фельдшер
12	Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО.	По графику	Замдиректора по УВР
13	Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных уровней (региональный, муниципальный).	В течение года	Замдиректора по УВР.
<b>Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС</b>			
1	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Декабрь	Директор школы
2	Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август	Директор школы
3	Применение механизма оплаты труда работников ОО, реализующих введение ФГОС.	Сентябрь	Директор школы
4	Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, внесение в него изменений	Декабрь	Директор школы
5	Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в кабинеты	В течение года	Директор школы

	начальных классов для реализации требований ФГОС		
6	Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами	2019-2020 учебный год	Директор школы
7	Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования	Июнь-август	Директор школы
8	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	2019-2020 учебный год	Директор школы
9	Увеличение пропускной способности интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	2019-2020 учебный год	Директор школы
10	Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	Постоянно	Директор школы
11	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	2019-2020 учебный год	Директор школы
<b>Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС</b>			
1	Размещение на сайте ОО информации о реализации ФГОС общего образования в начальной школе.	В течение года	Замдиректора по УВР.
2	Информирование общественности через СМИ о ходе реализации ФГОС НОО	Весь период	Педагогический коллектив
3	Анализ обеспеченности учебниками в соответствии с новым ФГОС	Август-сентябрь	Педагог-библиотекарь
4	Оформление заявки на приобретение учебников на следующий учебный год	Декабрь-январь	Педагог-библиотекарь Зам.директора по УВР
5	Широкое информирование родительской общественности о результатах реализации ФГОС.	В течение года	Администрация
6	Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах реализации ФГОС НОО	май	Директор