

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации

ООП ФГОС ООО в МОАУ СОШ №11 г.Свободного

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат	
				документальный (нормативно-правовой)	содержательный
Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность					
1.1	Корректировка нормативной базы школы, регламентирующей работу МОАУ СОШ №11 г.Свободного в условиях реализации ФГОС ООО	Май-август 2019 г	Зам.директора по УВР	Нормативная база МОАУ СОШ №11 г.Свободного	Локальные акты, регламентирующие деятельность школы в условиях введения ФГОС ООО
1.2	Заседание педагогического совета школы «Итоги работы школы в 2018-2019 учебном году и задачи на 2019-2020 учебный год»	Август 2019 г	Зам.директора по УВР	Протокол заседания педагогического совета школы	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по введению ФГОС
1.3	Разработка плана методической работы с учетом реализации ФГОС в 5-9-ом классах	Июнь 2019 г	Зам.директора по УВР	План методической работы	Обеспечение координации организационных структур школы по введению ФГОС ООО
1.4	Анализ УМК для 5-9-го классов на соответствие ФГОС ООО	Май 2019, 2020 г В течение учебного года	Зам.директора по УВР	Документальный учет УМК по предметам	Решение по принятию УМК в основной школе (5-9 классы)
1.5	Обеспечение преемственности	Июнь-август	Зам.директора	Положение о	Координация работы

	<p>между начальной школой и 5 классом при реализации ФГОС ООО</p> <p>Единые требования к оформлению рабочих программ по предмету и программ по внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО.</p> <p>Корректировка модели учета личностных достижений обучающихся</p>	<p>2019, 2020 года</p> <p>Декабрь 2019 года</p>	о УВР	рабочей программе по предмету	учителей-предметников, работающих в 5-9-ом классах
1.6	Педагогический совет «Внеурочная деятельность как условие достижения планируемых результатов освоения образовательной программы»	Декабрь 2019 года		Протокол педсовета	Обеспечение выполнения решения педсовета
1.7	Педагогический совет «Современные профессионально-личностные компетенции учителя»	Март 2020 года		Протокол педсовета	Обеспечение выполнения решения педсовета
1.8	Обновление и восполнение технического обеспечения реализации ФГОС ООО	Октябрь 2019 года		Реестр оборудования, необходимого для обучения 5-9-го классов	Обеспечение учителей-предметников необходимым оборудованием
Кадрово-методическая деятельность					
2.1	Повышение профессионального уровня учителей через курсовую подготовку	Постоянно	Учителя-предметники	План курсовой подготовки	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по

					вопросам внедрения ФГОС ООО
2.2.	Заседание педагогического совета «Анализ содержания рабочих программ по предметам и их соответствие Положению о рабочей программе в условиях реализации ФГОС ООО»	Август 2019 года	Зам.директора по УВР	Протокол заседания	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО
2.3	Методические семинары: Проектирование уроков с учетом требований ФГОС ООО. Анализ листа оценки урока с учетом требований ФГОС ООО. Разработка технологической карты урока.	Сентябрь 2018 года Ноябрь 2019 года	Зам.директора по УВР	План работы школы на 2019-2020 учебный год	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО
2.4	Консультации: Организация обучения в 5-9-ом классах в условиях реализации ФГОС ООО. Работа учителя-предметника по формированию УУД	Октябрь 2019 года Февраль 2020 года	Зам.директора по УВР	Планы и программы консультаций	Систематизация методического сопровождения внедрения ФГОС ООО
2.5	Круглый стол «Из опыта работы по введению ФГОС ООО в 5-9-ом классах»	Февраль 2020 года	Зам.директора по УВР	Программа круглого стола	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам реализации ФГОС ООО

Информационно-аналитическая деятельность

3.1	Дистанционное взаимодействие с федеральными, региональными и районными органами управления образованием	в течение года	Зам.директора по УВР Малинина Г. П.	Приказ директора	Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе введения ФГОС ООО
3.2	Размещение на сайте школы информации о реализации ФГОС ООО	в течение года	Зам.директора по УВР	Сайт школы	Оперативное информирование участников образовательных отношений и контролирующих органов
3.3	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о результатах реализации ФГОС через сайт школы, информационный стенд, родительские собрания	в течение года	Зам.директора по УВР	Сайт школы	Обеспечение информационного сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность					
4.1	Анализ результатов освоения учебных программ начальной школы. Определение готовности обучающихся к обучению в 5 классе по ФГОС ООО	В конце каждой четверти	Зам.директора по УВР	Данные мониторинга и ВШК	Определение возможности адаптации обучающихся 4-го класса к обучению в

					5-ом классе по программе ФГОС ООО.
4.2	Диагностические контрольные работы по определению уровня сформированности метапредметных умений	Октябрь 2019 г Декабрь 2019 г Апрель 2020 г	Зам.директора по УВР	Данные мониторинга и ВШК	Анализ сформированности предметных умений обучающихся. Корректировка работы учителей, работающих в 5-9-ом классах
4.3	Разработка комплекса диагностик предметных умений для 5-9-го классов	Сентябрь 2019 г Декабрь 2019 г Апрель 2020 г	Зам.директора по УВР	Данные диагностических работ	Анализ результатов диагностических работ Корректировка рабочих программ
Финансово-экономическая деятельность					
5.1	Работа по формированию материально-технических условий для введения ФГОС ООО	В течение года	директор	Данные госзаказа	Обеспечение необходимым оборудованием
5.2	Выделение средств на закупку учебников	Январь-май 2020 года	директор	Бюджетная роспись	Обеспечение всех обучающихся необходимыми пособиями
5.3	Оснащение рабочих мест учителей-предметников компьютерной техникой, необходимой для реализации ФГОС	В течение года	директор	План материально-технического обеспечения	Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО в школе
5.4	Обновление оснащения кабинетов в	В течение года	директор		Финансовое

	соответствии с требованиями ФГОС				обеспечение реализации ФГОС ООО в школе
5.5	Расчет потребностей в расходах ООО в условиях реализации ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР, директор		Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО в школе

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов:

- завершится подготовка по вопросам внедрения и реализации ФГОС всех учителей основной школы, 100% руководящих работников школы и 100% учителей-предметников. Будет широко использована возможность изучения опыта других образовательных организаций в области инновационных образовательных и современных управленческих технологий;
- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО: приобретение ученической мебели, соответствующей требованиям СанПиН, обеспечение учебниками, учебно-лабораторным, спортивным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов;
- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов;
- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 100%.

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%.